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2    ZÁVEREČNÁ SPRÁVA   
O REALIZÁCII PROJEKTU 

2.1   Úvod 
 

Táto predložená Záverečná správa o priebehu realizácie projektu obsahuje detailný opis 
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2017 za poskytnutú dotáciu v rámci 
projektu „Vytvorenie moderného informačno-vzdelávacieho portálu, nových náučno-
poznávacích trás a zlepšenie propagácie Banskobystrického geomontánneho parku. 

Názov organizácie: Banskobystrický geomontánny park 

                                   Námestie SNP 13,  976 13 Slovenská Ľupča 

IČO organizácie: 45017247 

Názov projektu: Vytvorenie moderného informačno-vzdelávacieho portálu, nových 
náučno-poznávacích trás a zlepšenie propagácie Banskobystrického 
geomontánneho parku 

Kód projektu:  *221747* 

Termín ukončenia projektu:    30.11.2017 

Meno štatutárneho zástupcu:  Ing. Milan Vigaš, predseda 

Projektové Aktivity:   

Aktivita č. A  -  Vytvorenie moderného Banskobystrického geomontánneho portálu 

Aktivita č. B -   Návrh, výroba a inštalácia informačných tabúľ pre náučný chodník 
Banskobystrického Permona 

Aktivita č. C -  Náučno poznávacie trasy geoparkom Starohorsko – špaňodolinskej a Ponicko- 
ľubietovskej geomontánnej oblasti geoparku. 

Aktivita č. D -  Vytvorenie inovatívnej prezentácie vybraných zaujímavostí geomontánneho 
parku 

Aktivita č. E -  Vytvorenie mobilnej aplikácie pre prezentáciu vybraných zaujímavostí 
geomontánneho parku 

Aktivita č. F -  Environmentálne vzdelávanie a  propagácia banskobystrického geoparku a 
geoparkov SR a organizácia a zabezpečenie environmentálno-výchovnej súťaže 
projektov základných škôl   
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O PROJEKTE 

2.1    Banskobystrický geomontánny park 
 

Banskobystrický geomontánny park predstavuje územie vedeckej dôležitosti nielen z aspektu 
geologického, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti 
európskeho významu. Je v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a okrem 
potenciálu pre vedecký výskum zameraný na environmentálnu oblasť vrátane vzdelávania, 
môže byť významným aspektom pre miestny ekonomický rozvoj smerujúci k novým 
ekonomickým aktivitám Banskobystrického regiónu. Geopark zahŕňa 292 identifikovaných 
fenoménov jedinečných svojou dôležitosťou vzhľadom k vedeckej hodnote, vzácnosti, 
umeleckej a výchovnej hodnote, ktoré môžu byť súčasťou archeologického, ekologického, 
historického alebo kultúrneho potenciálu. 

 

2.2    Cieľ projektu 
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a aktuálnosti informácií, vybudovanie 
nových náučno-poznávacích trás a zlepšenie propagácie množstva geologických, 
montanistických a na ne nadväzujúcich ekologických fenoménov a historických pamiatok 
Banskej Bystrice, ktoré sú súčasťou Banskobystrického geomontánneho parku. 

 

2.3    Očakávané prínosy projektu  
- zvýšenie povedomia o Banskobystrickom geomontánnom parku, 

- zvýšeniu dostupnosti informácií o 292 identifikovaných lokalitách inovatívnym 
spôsobom, 

- možnosť využitia geoparku ako nástroja pre vzdelávanie na základných a stredných 
školách, vzdelávanie návštevníkov, miestnych obyvateľov ako aj znevýhodnených 
skupín obyvateľstva (napr. dôchodcov a telesne postihnutých), 

- zvýšenie návštevnosti územia geoparku s následným zvýšením dopytu po kvalitných 
turistických službách, 

- vytvorenie nástroja, ktorý je možné aktívne dopĺňať, meniť a aktualizovať o nové 
spracované fenomény geoparku. 
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3 DETAILNÝ OPIS ČINNOSTÍ 
REALIZOVANÝCH PRÍJEMCOM 
DOTÁCIE V ROKU 2017  

 

3.1   Aktivita č. A - Vytvorenie moderného Banskobystrického 
geomontánneho portálu 

 

3.1.1 Cieľ aktivity  
Cieľom aktivity je vytvorenie geomontánneho portálu, ktorý predstavuje interaktívny nástroj 
na podporu modernej a inovatívnej prezentáciu fenoménov a náučno poznávacích trás 
zaujímavým náučno populárnym spôsobom. Pri tvorbe portálu sa kládol dôraz na 
štrukturálnu, obsahovú, technickú a technologickú špecifikáciu portálu, samotnú realizáciu a 
prostriedky na dopĺňanie a rozširovanie údajov zverejňovaných na portáli. 

 

3.1.2 Obsah realizácie 
Základnou časťou geomontánneho portálu je interaktívny mapový geoportál, ktorý umožňuje 
virtuálne navštíviť/preskúmať vyhradené územie s koncentráciou významných hodnôt 
prírodného a kultúrneho dedičstva a sprístupniť informácie. Geoportál je koncipovaný ako 
verejný mapový portál s vizualizáciou záujmových miest na mapových podkladoch s 
možnosťou ich posunu, priblíženia, oddialenia, generovania legendy a mierky, zobrazenia 
detailu záujmového miesta a fotografií. Portál umožňuje návštevníkom detailne spoznávať 
geotopy, naplánovať si trasu náučným chodníkom podľa oblastí záujmu, zobraziť záujmové 
miesta na trase, vypočítať ich vzdialenosť, čas či náročnosť potrebný na prechod a 
vygenerovať jeho pozdĺžny profil. K náučným lokalitám je evidované množstvo faktografických 
informácií. Kategorizácia náučných lokalít, geotopov a tomu prispôsobená vizualizácia na 
mapových podkladoch poskytuje jednoduché pochopenie. Návštevník portálu volí vlastnú 
kombináciu kategórií podľa záujmu a mapových podkladov. Vzhľadom na prístup širokej 
verejnosti je grafické používateľské rozhranie intuitívne a dostupné aj v anglickom jazyku.  

 

4.1.3.   Jednotlivé činnosti realizované počas implementácie 
Aktivita vytvorenie moderného Banskobystrického geomontánneho portálu bola 
implementovaná v nasledujúcich krokoch:  

             4.1.3.1.   Príprava a realizácie verejného obstarávania 

Prijímateľ uskutočnil v prvej etape implementácie projektu prieskum trhu  na stanovenie 
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predpokladanej hodnoty zákazky a následne oslovil vybraných kvalifikovaných dodávateľov na 
predloženie ponuky pre Banskobystrický geomontánny portál. 

  4.1.3.2.   Výber dodávateľa a podpis zmluvy 
Prijímateľ z doručených ponúk vybral ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku s najnižšou cenou 
a uzatvoril s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo č.  2051/2017. 

4.1.3.3.  Spracovanie a odsúhlasenie návrhu na štrukturálnu, obsahovú, technickú  
              a  technologickú špecifikáciu portálu a interaktívneho mapového geoportálu. 

Dodávateľ na základe podmienok pre vyhotovenie diela pripravil návrh na realizáciu portálu 
a mapového portálu s plnou funkčnosťou a vhodným používateľským prostredím. V rámci 
konzultácií so správcami a tvorcami objektov a dát, ktoré sú súčasťou portálu, pripravil 
harmonogram zberu, úpravy a implementácie dát.   

   4.1.3.4.   Realizácia návrhu zhotoviteľom 
V stanovenom termíne bola realizovaná implementácia dostupných dát do prostredia portálu 
s vizualizáciou v mapovom portáli. Okrem zabezpečenia plnej funkčnosti mapového portálu 
s možnosťami aktívnej práce s mapou, vyhľadávania, merania, tlače a i. boli implementované 
dáta objektov geoparku, podkladová turistická mapa, vektory turistických značených trás 
a cyklotrás, náučno-poznávacie trasy. K  objektom ktoré sú súčasťou aktivity D boli pripojené 
novo vzniknuté dáta, fotografie, videá a texty. 

 

4.1.4.   Naplnenie cieľov aktivity 
Stanovené ciele aktivity boli v naplnené v plánovanom rozsahu a stanovenom termíne. 

 

4.1.5.   Dopad aktivity na cieľovú skupinu 
Prezentácie územia geoparku takýmto spôsobom výrazne zatraktívnia a zvýšia záujem cieľovej 
skupiny o prezentované územie a na ňom sa nachádzajúcich fenoménov. Do realizácie tejto 
etapy boli zapojení všetci účastníci projektu, nakoľko geoportál združuje informácie 
o všetkých objektoch a aktivitách Banskobystrického geoparku.  

 

4.1.6.   Prínos aktivity v rámci projektu 
Vytvorenie atraktívneho geoportálu koncentrujúceho informácie geoparku je „digitálnou 
vstupnou bránou“ všetkých záujemcov a rovnako tak správcov, tvorcov geoparku. Používateľ – 
turista či bádateľ z radov geologickej verejnosti na jednom mieste získa všetky potrebné 
informácie, ktoré správcovia geoparku uznajú za vhodné publikovať.  

 

4.1.7.   Udržanie výsledkov aktivity a ďalší rozvoj 
Banskobystrický geomontánny park informoval už v príprave tohto projektu svojich členov OZ. 
V priebehu spracovania a napĺňania portálu informáciami spolupracovali spracovatelia 
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s jednotlivými členmi v lokalitách pre ktoré sa portál v tejto etape realizoval. Tento portál dáva 
do budúcna možnosť dopĺňania informácií z celého regiónu GEOPARKU. V rámci tohto 
projektu aktivita “C“ je jedným zo zdrojov pre dopĺňanie informácií. Portál bude predstavený 
v rámci členských stretnutí nášho združenia, ďalej OOCR Stredné Slovensko a iným subjektom, 
ktoré pracujú v oblasti cestovného ruchu. Plánujeme v ďalšej etape doplniť nové lokality, 
ktoré nebolo možné v tomto projekte spracovať. V priebežnom dopĺňaní informácií bude 
tento portál slúžiť ako centrálny register informácií pre návštevníkov regiónu. Portál dáva 
možnosť umiestnenia elektronických dotykových tabúl v celom regióne napr. v hoteloch 
informačných centrách na miestach s veľkým výskytom návštevníkov a tak umožní 
jednoduchú dostupnosť k informáciám v celom regióne.  
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3.2   Aktivita č. B - Návrh, výroba a inštalácia informačných tabúľ pre 
náučný chodník Banskobystrického Permona 

 

3.2.1 Cieľ aktivity  
Cieľom aktivity je vybudovanie značenia náučného chodníka Banskobystrického Permona, 
ktorý spája jedinečné fenomény geoparku. Proces vybudovania chodníka zahŕňal prípravu 
informácií, animácií a prezentácií na chodníku (námety, obsah, fotografie, grafika a podobne), 
vrátane grafických návrhov, obsahov nosičov celej trasy prezentovaných hodnôt. Prínosom je 
vzbudenie záujmu, zdravého lokálpatriotizmu  a hrdosti obyvateľov mesta prezentovaním 
krasy prírody a chronologického vývoja celého regiónu. Chodník bude využívaný na 
vzdelávanie návštevníkov a najmä žiakov ZŠ v oblasti najstaršej histórie od doby kamennej. 
Keltského osídlenia a Lužickej kultúry. 
 

3.2.2 Obsah realizácie 
 V prípravnej etape boli vytvorené texty informácií,  nafotené panoramatické snímky, 
navrhnutá grafika  3 ks tabúľ, ďalej boli predbežne pripravené námety, obsahu pre nosiče a 
tabule na zostávajúcej trase chodníka ktoré je potrebné realizovať v ďalších etapách. Bola 
realizovaná 1. etapa vybudovaním 3 zastavení chodníka s panoramatickými tabuľami 
Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov a Veľkej Fatry, s pomenovaním  jednotlivých 
vrchov. Tieto tabule sú umiestnené na troch samostatných nosičoch. Celá trasa chodníka bola 
vyznačená turistickými značkami, boli upravené chodníky a vyrezané menšie náletové dreviny 
pre pohodlnejší pohyb turistov po trase chodníka. 
 

3.2.3 Jednotlivé činnosti realizované počas implementácie  
3.2.3.1    Príprava a realizácie verejného obstarávania 

Prijímateľ uskutočnil v prvej etape implementácie projektu prieskum trhu na stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky.  

3.2.3.2    Výber dodávateľa a podpis zmluvy. 
Prijímateľ z doručených ponúk vybral ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku s najnižšou cenou 
a uzatvoril s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo č.  121608 / 2017. 
 
V spolupráci s projektantom, grafikom, realizátormi boli postupne vyhodnocované jednotlivé 
informácie a návrhy pre obsah tabúľ, grafiku a konečná forma výroby nosičov a tiež výroby 
informačných tabúľ. Výsledkom boli konkrétne riešenia nadväzujúce na vypracovanú 
schválenú projektovú dokumentáciu. 

Príprava realizácie bola  formou technickej prípravy osadzovania a montáže nosičov, tabúľ 
v prípravnej skupine boli uzavreté konkrétne  pracovné postupy a logistika dopravy v teréne 
nadväzujúce. Pri realizácii 1. etapy chodníka bol písaný stavebný denník. 

4.2.4.   Naplnenie cieľov aktivity 
Stanovené ciele I. etapy budovania chodníka Banskobystrického Permona boli splnené. 
Výstupom je úprava,  vyznačenie trasy chodníka a osadenie 3 ks nosičov s informačnými 
panoramatickými tabuľami na trase.  
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4.2.5.   Dopad aktivity na cieľovú skupinu 
Do realizácie projektu bolo zapojených celkom dvanásť pracovníkov. Cieľovou skupinou tohto 
projektu sú turisti a hlavne všetci návštevníci turistickej oblasti Špania Dolina. Vybudovaná 
a označená trasa náučného chodníka umožňuje turistom lepšiu orientáciu v teréne a osadené 
nosiče s tabuľami poskytujú možnosť oddychu a orientáciu v pohľadoch na krajinu. Chodník 
bude nutné dobudovať, zatiaľ nebol označený informačnou tabuľou ani jeho začiatok, ani 
koniec. Zostáva dokončiť  v ďalšej etape realizácie 8 zastavení náučného chodníka. 

 
4.2.6.  Prínos aktivity v rámci projektu 
Vybudovanie 1. etapy náučného chodníka Banskobystrického Permona - cesta medi zatiaľ len 
čiastočne rozšírilo možnosti sprístupnenia zaujímavých lokalít v Banskobystrickom geoparku. 
Panoramatické tabule s popisom jednotlivých vrchov obohacujú orientáciu a poznanie 
turistov. 

 
4.2.7.  Udržanie výsledkov aktivity a ďalší rozvoj  
Banskobystricky geopark bude priebežné získavať finančné prostriedky na údržbu chodníka 
ako aj na jeho ďalšie rozširovanie o vybudovanie ukážok keltského osídlenia v lokalite Hrádok, 
Netopierej jaskyne a Lužickej kultúry v lokalite Pancierovo. 
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3.3    Aktivita č. C – Náučno-poznávacie trasy geoparkom Starohorsko 
– špaňodolinskej a Ponicko – ľubietovskej geomontánnej oblasti 
geoparku 

 

3.3.1 Cieľ aktivity  
V rámci rozvoja geoparku sa javí ako nevyhnutné zamerať sa aj na ďalšiu inventarizáciu 
náučno-poznávacích trás geoparkom (prvky, objekty a lokality), podporenú prieskumom a 
analýzami územia o výmere 886 km² a publikáciu náučno-poznávacích trás geoparkom.   

3.3.2 Obsah realizácie 
Odborne spracovaná štúdia obsahuje mapu náučno-poznávacích trás geoparkom. Štúdia rieši 
vytipovanie nových náučno poznávacích trás a určenie zastavení s geomontánnou 
charakteristikou, ich prepojenie na existujúce trasy, ich zakreslenie, fotodokumentácia, 
zameranie GPS a popis lokality, miesta a objektu prezentácie. Pôjde hlavne o pamiatky po 
banskej činnosti a vplyvy človeka na prírodné prostredie.  

Výsledkom je návrh pre budovanie trás, na ktorých sa prvky, objekty a lokality nachádzajú. 
Štúdia preukazuje intenzitu výskytu, na základe čoho môže byť stanovená koncepcia náučno-
poznávacích trás geoparkom. Prezentácia trás je v dvoch formách: v publikácii – sprievodcovi 
geoparkom s orientáciou v mape a texte s fotografiami. 

3.3.3 Jednotlivé činnosti realizované počas implementácie  
Obsahom  realizácie je analýza a prieskum existujúcich predpokladov a možností budovania 
náučno-poznávacích trás geoparkom Starohorsko-špaňodolinskej a Ponicko-ľubietovskej 
geomontánnej oblasti s využitím pre účely: 
- environmentálnej výchovy a vzdelávania,  
- propagácie a ochrany hodnôt geomontánneho záujmu na území geoparku, 
- rozvoja cestovného ruchu. 
V rámci aktivity bola spracovaná štúdia vybratej náučno-poznávacej trasy geoparkom (prvky, 
objekty a lokality), podporená prieskumom a analýzami v rozsahu územia geoparku, 
publikácia náučno-poznávacích trás geoparkom, mapa náučno-poznávacích trás geoparkom.  

1. Štúdia náučno-poznávacích trás geoparkom (prvky, objekty a lokality)  
          4.1.1. Prieskum a analýzy – výstup vo forme textu a grafiky 
          4.1.2. Odborné spracovanie návrhu a tlač – výstup vo forme tlač a verzia na CD 
2. Publikácia náučno-poznávacích trás geoparkom vo forme sprievodcu geoparkom 
          4.2.1. Obsah publikácie – výstup vo forme textu a grafiky 
          4.2.2. Tlač – výstup vo forme publikácie   1000 ks 
3. Mapa náučno-poznávacích trás geoparkom 
          4.3.1. Mapa - odborné spracovanie – výstup vo forme textu a grafiky 
          4.3.2. Tlač – výstup vo forme mapa  3000 ks 
Všetky výstupy sú k dispozícii v tlačenej verzii a elektronickej na CD u objednávateľa. 
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3.3.3.1    Príprava a realizácie verejného obstarávania 
Verejným obstarávaním v zmysle §117 zákona č.343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní  bol 
vybratý dodávateľ aktivity.  
 

3.3.3.2    Výber dodávateľa a podpis zmluvy 
S vybratým dodávateľom bola podpísaná aj dodávateľská zmluva č. VC-BB GMP 01/2017 .  

 
3.3.3.3    Realizácia aktivity – prebiehala v 3 etapách 

1. etapa 
V postupnosti prác bol najprv realizovaný podrobný prieskum v teréne, analýza vstupných 
podkladov a zhodnotenie existujúceho a potenciálneho záujmu zo strany geoparku. Touto 
problematikou sa zaoberala štúdia: Štúdia náučno-poznávacích trás geoparkom. 
Štúdia riešila vytipovanie nových náučno-poznávacích trás a určenie zastavení s 
geomontánnou charakteristikou, ich prepojenie na existujúce turistické ev. náučno-
poznávacie trasy (zakreslenie, fotodokumentáciu, zameranie GPS a popis lokality, miesta a 
objektu prezentácie). Pôjde hlavne o pamiatky geológie, po banskej činnosti a vplyvy človeka 
na prírodné prostredie. Výsledkom je návrh pre budovanie trasy, na ktorej sa prvky, objekty a 
lokality nachádzajú. Štúdia preukázala intenzitu výskytu geologických a montánnych prvkov, 
objektov a lokalít z geologickej úlohy (zmapovaných 292 lokalít ŠGÚDŠ) na trasách, ktoré 
umožňujú ich prezentáciu v teréne s ohľadom na ich ochranu.  Prezentácia trás je aplikovaná v 
dvoch formách: v publikácii – sprievodcovi geoparkom s orientáciou v mape a texte s 
fotografiami (grafický návrh, tlač, plnofarebné, náklad 1000 ks) a v mape s podrobným 
vyznačením témy, náročnosti a väzieb v geoparku (grafický návrh, tlač, plnofarebné, náklad 
3000 ks). Pridanou hodnotou je aplikácia náučno poznávacích trás do GIS portálu pre 
orientáciu s presnou lokalizáciou. 
 
Výstupy: 
1. Prieskum a analýzy – výstup vo forme textu a grafiky 
2. Odborné spracovanie návrhu a tlač – výstup vo forme tlač a verzia na CD 
 
2. etapa 
Uvedená etapa realizácie projektu vyústila do spracovania publikácie „Publikácia náučno-
poznávacích trás geoparkom vo forme sprievodcu geoparkom“ , ktorá je akýmsi sprievodcom 
hodnotami geoparku s poukázaním na význam hodnôt vhodných na prezentáciu s potrebou 
ochrany. Publikácia súčasne plní funkciu environmentálnej výchovy smerovanej 
k informovanosti verejnosti o geoparkoch, geoturizme, ochrane prírody a krajiny, a budovaniu 
povedomia prostredníctvom náučno poznávacích trás osídleným aj neosídleným prírodným 
prostredím. 
Publikácia je významným posunom v informovanosti verejnosti o Banskobystrickom geoparku. 
Štruktúra publikácie je zostavená  z textovej a grafickej časti s využitím pri budovaní produktu 
geoturizmu pre návštevníkov ale aj pri budovaní „genius loci“ miestneho obyvateľstva. 
Publikáciu považujeme za historicky prvé vydanie komplexnej informácie v čase s tým, že je 
nevyhnutná jej priebežná aktualizácia. 
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Publikácia dáva podnet na ďalšie vydania, jej spodrobnenie informácií parciálnych častí ako sú: 
geológia, príroda, kultúra, história, služby a produkty. 
 
Výstupy: 
1. Publikácia  Sprievodca geoparkom  
 
3. etapa 
Zaoberala sa zmapovaním prvkov, objektov a lokalít geomontánneho záujmu na území 
Banskobystrického geoparku s premietnutím do tzv. maľovanej mapy pre účel lepšej 
orientácie v priestore geoparku pre neinformovaného návštevníka. Upozorňuje v mape na 
skutočnosti, aký je geopark s premietnutím do územia t.j.: hranice, obce, geomontánne 
oblasti, náučné chodníky prevádzkované, budované a plánované s možnosťou prezentácie 
geologickej úlohy pri prezentácii dostupných hodnôt geologického, montánneho, 
geomontánneho, archeologického, historického a kultúrno historického záujmu. 
 
Výstupy: 
1. Mapa náučno poznávacích trás geoparkom- grafika a tlač  
 

Dokladová časť: 
- Príloha č. 1 -  Štúdia – prieskumy a analýzy 
- Príloha č. 2 – Štúdia – náučné chodníky a trasy 
- Príloha č. 3 -  Mapa geoparku  
- Príloha č. 4 – Publikácia  

  
3.3.4 Naplnenie cieľov aktivity 

Stanovené ciele sa podarilo splniť bezo zmeny. Výsledky dokázali ďalšiu potrebu pokračovania 
v aktivite tak, aby bolo možné doplnenie ďalších informácií, ktoré sú naplánované.  

3.3.5 Dopad aktivity na cieľovú skupinu 
Dopad na cieľovú bude mať hlavne publikácia a mapa. Okrem toho, že môže verejnosť získať 
malého sprievodcu, môže sa orientovať v mape a pochopiť skutočné aktivity geoparku, ktoré 
sa dejú na miestnej aj regionálnej úrovni. Mapa môže byť umiestnená na tabuliach priamo 
v obciach, ktoré budú mať záujem. Jej význam bude aj zvýšenie návštevnosti v celom území 
geoparku nielen v meste alebo len jednej obci, čo dáva možnosti návštevníkovi dlhšieho 
zotrvania v banskobystrickom regióne a lepšie zážitky. Čo nájde návštevník na GIS portály vie 
identifikovať priamo na mieste, v teréne. 

3.3.6 Prínos aktivity v rámci projektu 
Prínos aktivity je obrovský. Banskobystrický geopark konečne disponuje informačnými 
materiálmi o geoparku v takej podobe, aby bola zrozumiteľná verejnosti. Aby Banskobystrický 
geopark zaujal svojím obsahom a významom v našom regióne. Publikáciou a mapou je takto 
možné osloviť miestne manažmenty a širokú verejnosť. Geopark sa týmto stal čitateľnejším 
a zrozumiteľnejším. 
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3.3.7 Udržanie výsledkov aktivity a ďalší rozvoj 
Pokračovanie v budúcnosti bude neustála aktualizácia mapy aj sprievodcu o nové informácie 
o dobudovaných prvkoch, objektoch a lokalitách geoparku. Vďaka podpore 
Environmentálneho fondu sme mohli dopracovať naše prvé živé materiály, kde môžeme 
prezentovať produktovú ponuku geoparku. Z uvedených materiálov vidieť, že máme čo 
ponúknuť a geoturizmus v Banskobystrickom geoparku má bohatý základ a ešte bohatšiu 
budúcnosť po jeho dobudovaní. Plánujeme ďalej dopracovať mapu aj sprievodcu 
o podrobnejšiu verziu na jednotlivé geomontánne oblasti aby sme mohli prezentovať širší 
záber skutočných aktivít s lepšou podrobnosťou aj s dopadom na GIS portál, ktorý ponúka 
informácie po jednotlivých záujmových objektoch. Udržateľnosť je zabezpečená aj 
spoluprácou s mestom Banská Bystrica a obcami, ktoré sú členmi geoparku. Chodníky a iné 
atraktivity sú budované a prevádzkované priamo v obciach, čím je udržateľnosť zaistená. 
BBGMP je regionálnym manažmentom, ktorý pomáha jednotlivé aktivity spájať a aj ich 
propagovať. Touto aktivitou sme postavili základ budúcim ekonomickým činnostiam, ktoré 
postavia svoje príjmy práve na atraktivite geoparku. 
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3.4   Aktivita č. D - Vytvorenie inovatívnej prezentácie vybraných 
zaujímavostí geomontánneho parku 

 

3.4.1 Cieľ aktivity  
V súvislosti s rozvojom moderných informačno-komunikačných technológií je nevyhnutné 
prezentovať lokality a jednotlivé fenomény geoparku laickej i odbornej verejnosti pútavým 
spôsobom. Keďže išlo o časovo a finančne náročné spracovanie, boli v prvej etape vybrané      
2 lokality, ktoré boli spracované ako inovatívne prezentácie fenoménov územia.   

3.4.2 Obsah realizácie 
Prezentácie boli spracované prostredníctvom moderných technológií (fotografických a 
filmových záberov získaných s využitím bezpilotných zariadení). Výber technológie, rozsahu, 
obsahu a formy spracovania boli vybrané podľa typu vybranej lokality/fenoménu. Prezentácie 
sú integrované s vytvoreným geomontánym portálom (= geoportálom). 

3.4.3 Jednotlivé činnosti realizované počas implementácie  
Predmetom zákazky je vytvorenie inovatívnej prezentácie vybraných zaujímavostí 
geomontánneho parku, ktorý búde spĺňať definované technické a funkčné charakteristiky. Od 
realizácie aktivity sa očakávalo prezentovať lokality a jednotlivé fenomény geoparku laickej ale 
aj odbornej verejnosti pútavým spôsobom.  

3.4.4 Obsah realizácie  
V súvislosti s rozvojom moderných informačno-komunikačných technológií je nevyhnutné 
prezentovať lokality a jednotlivé fenomény geoparku laickej i odbornej verejnosti pútavým 
spôsobom. Keďže išlo o časovo a finančne náročné spracovanie, boli v prvej etape vybrané      
2 lokality, ktoré boli spracované ako inovatívne prezentácie fenoménov vybraného územia.   

3.4.5 Jednotlivé činnosti realizované počas implementácie  
Aktivita vytvorenie inovatívnej prezentácie vybraných zaujímavostí geomontánneho parku 
bola implementovaná v nasledujúcich krokoch: 

3.4.5.1   Príprava a realizácie verejného obstarávania 
Prijímateľ uskutočnil v prvej etape implementácie projektu prieskum trhu na stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky a následne oslovil vybraných kvalifikovaných dodávateľov na 
predloženie ponuky na vytvorenie inovatívnej prezentácie vybraných zaujímavostí 
geomontánneho parku. 

3.4.5.2    Výber dodávateľa a podpis zmluvy 
Následne prijímateľ z doručených ponúk vybral ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku 
s najnižšou cenou a uzatvoril s víťazným uchádzačom zmluvu č. 20117001 ktorej predmetnom 
bolo „Vytvorenie inovatívnej prezentácie vybraných zaujímavostí geomontánneho parku“ 
v nasledovnom rozsahu: 
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Počet lokalít 2 

Počet zmapovaných fenoménov v lokalite 10 

Počet pripravených prezentácií 2 

Počet fotografií 1000 

Počet videí  2 

 
 

3.4.5.3    Spracovanie a odsúhlasenie Implementačného projektu s určením lokalít  
V zmysle bodu 1. prílohy č.2 Zmluvy o dielo č. 20117001 bol dodávateľom v stanovenom 
termíne spracovaný, predložený a odsúhlasený implementačný projekt, ktorého súčasťou bol 
výber technológie, rozsah, obsah, forma, výber lokalít, akceptačné kritériá a vyznačenie 
konkrétneho priestoru pre fotografovanie a filmovanie v lokalitách Špania Dolina a Ľubietová. 

 
Lokalita Špania Dolina 
 

1.  Obec Špania Dolina 

2.  Kostol Premenenia Pána  

3.  Halda veľká (nad dedinou) 

4.  Halda menšia (pod dedinou) 

5.  Šachta Mária 

6.  Šachta Maximilián 

7.  Šachta Ľudovíka 

8.  Lokalita Piesky 

9.  Kaplnka Piesky 

10.  Haldové pole Piesky 

 
 

Lokalita Ľubietová 
1.  Obec Ľubietová 

2.  Haldy Ľubietová 

3.  Halda Rajnerová 

4.  Halda Svätoduška 
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5.  Náučný chodník  

6.  Akumulačná nádrž na zachytenie vody 

7.  Turistická trasa "Rudohorská magistrála" 

8.  Vysoká pec – Huta 

9.  Vysoká pec na Troch vodách 

10.  Ľubietovská časť Slovenského rudohoria Veporské vrchy a 
Slovenské stredohorie 

 
3.4.5.4    Vytvorenie inovatívnej prezentácie vybraných zaujímavostí geomontánneho 

parku  
V zmysle bodu 2 a 3 prílohy č.2 Zmluvy o dielo č. 20117001 bolo dodávateľom uskutočnené 
fotografovanie a filmovanie náučných lokalít a fenoménov v lokalite Špania Dolina (lety č. 
LFaF/003/2017/01 až 05). Následne bolo dodávateľom uskutočnené fotografovanie 
a filmovanie náučných lokalít a fenoménov v lokalite Ľubietová (lety č. LFaF/004/2017/01 až 
05). 

3.4.5.5    Spracovanie lokalít prostredníctvom moderných technológií 
V zmysle bodu 2 a 3 prílohy č.2 Zmluvy o dielo č. 20117001 boli spracované nasnímané 
lokality a fenomény v lokalite Špania Dolina a Ľubietová. Tieto výstupy boli protokolárne 
odovzdané Banskobystrickému geomontánnemu parku a v spolupráci so zhotoviteľom 
Geoportálu BB GMP boli do neho zapracované. 

Všetky nasnímané fotografie a video zábery boli odsúhlasené v zmysle platnej legislatívy 
Ministerstvom obrany SR a BB GMP ich môže použiť na plánované účely. 

 

3.4.6 Naplnenie cieľov aktivity 
Stanovené ciele aktivity boli v naplnené v plánovanom rozsahu a stanovenom termíne. 

 

3.4.7 Dopad aktivity na cieľovú skupinu 
Prezentácie územia geoparku takýmto spôsobom výrazne zatraktívnia a zvýšia záujem cieľovej 
skupiny o prezentované územie a na ňom sa nachádzajúcich fenoménov.  

 

3.4.8 Udržanie výsledkov aktivity a ďalší rozvoj 
V spolupráci s geoportálom sa vytvoril predpoklad na dlhodobé využívanie výsledkov aktivity 
a vytvoril sa aj predpoklad na ich priebežné dopĺňanie, aktualizáciu a rozvoj.  
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3.5   Aktivita č. E - Vytvorenie mobilnej aplikácie pre prezentáciu 
vybraných zaujímavostí geomontánneho parku 

 

3.5.1 Cieľ aktivity  
K inovatívnym publikačným formám prezentácie samozrejme patrí aj mobilná aplikácia  

s využitím existujúcich údajov ako aj údajov získaných z inovatívnej prezentácie vybraných 
zaujímavosti geoparku.   

3.5.2 Obsah realizácie 
Mobilná aplikácia umožňuje poskytovať obrazové a textové informácie o vybraných 
záujmových lokalitách geoparku, vo zvolenom rozsahu, vzdialenosti od aktuálnej/zvolenej 
polohy užívateľa. Aplikácia poskytuje obrazové a textové informácie o záujmových lokalitách 
na základe individuálnej požiadavky/výberu užívateľa (bez väzby na polohu užívateľa).  

3.5.3 Jednotlivé činnosti realizované počas implementácie  
Aktivita vytvorenie mobilnej aplikácie pre prezentáciu vybraných zaujímavostí 
geomontánneho parku bola implementovaná v nasledujúcich krokoch: 

3.5.3.1    Príprava a realizácie verejného obstarávania 
Prijímateľ uskutočnil v prvej etape implementácie projektu prieskum trhu na stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky a následne oslovil vybraných kvalifikovaných dodávateľov na 
predloženie ponuky na vytvorenie mobilnej aplikácie pre prezentáciu vybraných zaujímavostí 
geomontánneho parku. 

3.5.3.2    Výber dodávateľa a podpis zmluvy 
Následne z doručených ponúk vybral ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku s najnižšou cenou 
a uzatvoril s víťazným uchádzačom zmluvu č. 20117002 ktorej predmetnom je „Vytvorenie 
mobilnej aplikácie pre prezentáciu vybraných zaujímavostí geomontánneho parku“ 
v nasledovnom rozsahu. 

 
Počet mobilných aplikácií 1 

Technológia Android 

Počet QR kódov min 20 

Responzívny dizajn Áno 

 
3.5.3.3    Zadefinovanie rozsahu, obsahu, technológie pre aplikáciu  

V zmysle bodu 1 a 2 prílohy č.6 Zmluvy o dielo č. 20117002 bol dodávateľom v stanovenom 
termíne spracovaný, predložený a odsúhlasený implementačný projekt, ktorého súčasťou bol 
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výber technológie, rozsah a obsah pre mobilnú aplikáciu. Táto bola zadefinovaná a 
odsúhlasená v zmysle bodu 1 prílohy č. 2 zmluvy o dielo (akceptačný protokol).  

3.5.3.4    Programovanie, zber údajov z troch lokalít a napĺňanie aplikácie dátami  
   z jednotlivých lokalít 

Počas tejto aktivity prebiehali programovacie práce na mobilnej aplikácií, tak aby 
prostredníctvom nej bolo možné zobrazovanie vybraných zaujímavostí geoparku 
prostredníctvom QR kódov v dvoch jazykových mutáciách (SKK a ENG), minimálne v troch 
lokalitách. Aplikácia má responzívny dizajn a použitá je technológia Android. Aplikácia je 
prepojená priamo s Geoportálom BB GMP.  

3.5.3.5   Testovanie, spustenie do prevádzky, zaškolenie 
V tejto etape BB GMP otestoval vytvorenú mobilnú aplikáciu a poskytol textové informácie k 
jednotlivým QR kódom v dvoch jazykoch. Zároveň prebiehalo odovzdanie a zaškolenie 
používania aplikácie pre potreby BB GMP. Za účelom zachovania prehľadnosti a jednoduchosti 
informácií v aplikácií a vzhľadom na občasnú nedostupnosť internetového/dátového 
pripojenia je časť hlavne textových informácií dostupná offline priamo v aplikácií. Aplikáciu je 
možné stiahnuť priamo zo stránky BB GMP. 

 

3.5.4 Naplnenie cieľov aktivity 
Vytvorením mobilnej aplikácie sa naplnili ciele aktivity.  

 

3.5.5 Dopad aktivity na cieľovú skupinu 
Vytvorením aplikácie sa poskytol BB GMP nástroj, prostredníctvom ktorého budú informácie 
dostupné nonstop a veľkej cieľovej skupine – široká verejnosť, odborná verejnosť, študenti, 
deti, dôchodcovia a aj imobilné osoby. 

 

3.5.6 Udržanie výsledkov aktivity a ďalší rozvoj 
Aplikácia je výborným základom pre sprístupňovanie veľkého množstva informácií a umožňuje 
tak ďalší rozvoj a budovanie. Geopark zahŕňa oblasť 886 km² z ktorej boli práve spracované 
len dve lokality, teda projekt si vyžaduje pokračovanie v spracovaní všetkých ostatných lokalít 
geopaku, aktualizáciu a dopĺňanie novo vybudovaných a sprístupňovaných zaujímavostí 
spracovaného územia. 
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3.6   Aktivita č. F - Environmentálne vzdelávanie a  propagácia 
banskobystrického geoparku a geoparkov SR a organizácia a 
zabezpečenie environmentálno-výchovnej súťaže projektov 
základných škôl   

 

3.6.1 Cieľ aktivity  
Cieľom vzdelávania a propagácie je zlepšenie environmentálneho vedomia rozhodovacích 
štruktúr pri plánovaní územného a regionálneho rozvoja a pri umiestňovaní investícií                
v hodnotnom  krajinnom prostredí. Zvoleným prostriedkom bol pracovný workshop                  
o geoturizme a vzdelávací program.  

3.6.2 Obsah realizácie 
Dôležitou súčasťou realizácie je zameranie na organizáciu a zabezpečenie environmentálno-
výchovnej súťaže pre základné školy =  II. ročník regionálnej súťaže Základných škôl pre žiakov 
6.- 8.  tried s názvom „ Miesto, kde žijem“  s využitím jej výsledkov pri ďalšom budovaní 
regiónu BB GEOPARKU. V tejto časti rozvoja nadväzujeme na predchádzajúce skúsenosti OZ 
BBGMP. 

3.6.3 Jednotlivé činnosti realizované počas implementácie  
Prvá časť aktivity sa zameriava na cieľovú skupinu miestneho a regionálneho manažmentu       
a manažmentu krajiny  v území geoparku. Cieľom bolo zlepšenie environmentálneho vedomia  
rozhodovacích štruktúr pri umiestňovaní investícií v hodnotnom  krajinnom prostredí  a pri 
plánovaní územného a regionálneho rozvoja.  

     1. Environmentálne vzdelávanie  
a. vzdelávací program  (30 účastníkov, 20 školiacich hodín) 

b. pracovný workshop o geoturizme (5 účastníkov na 2 dni do ČR 
geoparku) 

       2. Environmentálna súťaž 

c. príprava súťaže, administrácia, organizácia (vyhlásenie, 
organizačné zabezpečenie a propagácia súťaže, plagáty, 
letáky, zabezpečenie sprievodného konzultingu 32 hodín, 
konzultácie projektov, hodnotenie) 

d. súťaž – vyhodnotenie (prezentácia projektov, slávnostné 
vyhodnotenie, ceny, publicita) 

3.6.3.1    Príprava a realizácie verejného obstarávania 
Verejným obstarávaním v zmysle §117 zákona č.343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní  bol 
vybratý dodávateľ aktivity projektu. 
 

3.6.3.2    Výber dodávateľa a podpis zmluvy 
S vybratým dodávateľom bola podpísaná aj dodávateľská Zmluva o dielo č. K-01/09. 
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3.6.3.3    Realizácia aktivity  
Aktivita bola realizovaná v zmysle zmluvy a v súlade s naplánovanými aktivitami. Vzdelávanie 
bolo zlúčené do menšieho počtu dní s väčším počtom školiacich hodín. Niektoré časti 
prezentácií boli operatívne doplnené alebo vynechané. Oslovenie potenciálnych účastníkov 
vzdelávania bolo nutné viackrát opakovať,  napriek tomu prebehlo podľa programu a splnilo 
svoj účel. 
 
Aktivita pozostávala z troch častí: 
 
1. environmentálne vzdelávanie a  propagácia Banskobystrického geomontánneho parku 

a geoparkov SR – vzdelávací program 
Vzdelávanie bolo zamerané na tematické časti v oblastiach: 

1. Životné prostredie a využitie potenciálu územia v geoturizme  (ochrana prírody 
a tvorba krajiny, geológia a montanistika – základný predpoklad geoparku, 
hospodárske činnosti v geoparku a ich dopad na životné prostredie, miestne 
environmentálne povedomie a genius loci). 

2. Manažment geoparku ako tvorba a implementácia podmienok pre ekoturizmus 
(trvalo udržateľný  rozvoj v obciach a mestách, manažment riadenia miestneho 
rozvoja ekoturizmu). 

3. Územie geoparku ako predpoklad pre ekoturizmus (postavenie cestovného ruchu  
v kontexte trvalo udržateľného rozvoja,  chodníky, trasy, náučné chodníky, zaujímavé 
miesta, pamiatky, hodnoty, služby). 
 

Cieľ vzdelávania :  

Zabezpečiť dostatok informácií o životnom prostredí, prírodných, geologických, montánnych, 
kultúrnych a historických hodnotách územia geoparku. 

Vzdelávanie bolo organizované na základe plánu vzdelávania v 3 moduloch vzdelávania 

Listom boli oslovené obce, starostovia a pracovníci samospráv ale aj predstavitelia 
záujmových skupín, inštitúcií, organizácií, a  iní partneri, ktorí pracujú v území na budovaní 
v oblasti hlavne v životnom prostredí, kultúrno-historickej problematike a rozvoji miest a obcí. 

Celkom bolo odoslaných 134 oslovení s možnosťou prihlásiť sa na vzdelávanie.  Jednotliví 
záujemcovia sa prihlasovali postupne podľa záujmu o prednášané témy. Záujem však nebol 
najvyšší, viacerí neodoslali späť prihlášky a priamo prišli na stretnutie.  

I. modul:  obdržali sme 5 prihlášok, zúčastnení 16 

II. modul:  obdržali sme 8 prihlášok, zúčastnili sa 17 
III. modul:  obdržali sme 10 prihlášok, zúčastnilo sa 6 účastníkov  

Školení sa zúčastnilo celkom 8 lektorov. 
Vzdelávanie  bolo zamerané hlavne na informovanosť o geoparkoch, riadenie 
trvaloudržateľného rozvoja  územia z pozície miestneho manažmentu ako správcu územia 
s bohatým prírodným a kultúrno-historickým potenciálom v oblastiach ako: prírodný a iný 
geo-potenciál územia a jeho udržateľné využitie v geoturizme, manažérske zručnosti 
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miestnych lídrov, metódy programovania a riadenia subjektov využívajúcich územie a jeho 
hodnoty. Školenia sa konali v Banskej Bystrici a v Slovenskej Ľupči. 
V rámci vzdelávania boli zabezpečené: 

- organizácia (prenájom priestorov, občerstvenie a strava frekventantov),  

- odborné zabezpečenie obsahu školení (náklady na lektorov, strava, a iné náklady 
príprava a študijné materiály).  

Výstupy:  

Počet školiacich dní:  2  
Počet vyškolených:   34  
Počet lektorov:   8 
Počet školiacich materiálov: 11 
 

2. pracovný workshop o geoturizme  
 

Pracovný workshop bol súčasťou 3. modulu. Na vzdelávacích stretnutiach boli účastníci 
oslovení aby prejavili záujem o návštevu ČR geoparku. Niektorí prihlásení zrušili svoj záujem 
z dôvodu nedostatku času. Napriek tomu bol jeden účastník navyše oproti plánovanému 
počtu 5 bolo účastníkov 6.  Priebeh cesty bol naplánovaný na návštevu až dvoch geoparkov 
avšak deň pred cestou geopark RALSKO odrieklo naplánovaný program z dôvodu náhlej 
neprítomnosti manažérky geoparku. V geoparku EGERIA nás však privítali a poskytli všetky 
informácie. Poskytli nám pracovný workshop v sídle geoparku v meste Sokolov v múzeu.  
 
Navštívili sme bane a miestne zaujímavosti. Program sme naplnili v rámci 1. dňa a sčasti aj 2. 
dňa (Mariánske Lázne ako súčasť geoparku, historické mesto Loket). V rámci náhradného 
programu namiesto geoparku RALSKO sme navštívili banícke mesto Stříbro vrátane návštevy 
baníckeho spolku, ktorý nám poskytol návštevu bane aj s výkladom jej obnovy pre účely 
prezentácie banskej činnosti v tomto regióne. Súčasťou bola aj návšteva múzea v správe 
baníckeho spolku. Cestou na Slovensko sme navštívili aj vodný hámor Dobřív. Prezentácia je 
súčasťou fotodokumentácie aj na FB stránke Banskobystrického geoparku. 
 
V rámci cesty boli zabezpečené: 

- organizácia (odborná príprava, technické a programové zabezpečenie, cestovné, 
stravné a ubytovanie 6 účastníkov manažmentu (doprava, 1x ubytovanie a 2x stravné 
/1 účastník) 

- propagačný leták v 2 jazykoch – anglicky, nemecky, (spracovanie, tlač, náklad 200 ks 
formátu A4 farebne na formát A4/2 po výške) pre účely cezhraničnej spolupráce. 

Výstupy: 
Počet školiacich dní:  2  
Počet vyškolených:   6 
Počet letákov:    1 
Počet lektorov:   2  
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3.     II. ročník environmentálno-výchovnej súťaže projektov žiakov ZŠ 
Tretia časť aktivity bola zameraná na organizáciu a zabezpečenie environmentálno-výchovnej 
súťaže projektov žiakov základných škôl = II. ročník regionálnej súťaže projektov žiakov 6.-8.  
tried Základných škôl s názvom „ Miesto, kde žijem“ s využitím výsledkov pri ďalšom budovaní 
BB GEOPARKU regiónu. 
 
Aktivita 3 pozostávala zo 4 častí: 
3.1. Administrácia, prípravné práce a publicita (distribúcia a tlač letákov a plagátov               

a zverejnenie), prieskum škôl, komunikácia. 
V rámci tejto aktivity bola zabezpečená propagácia súťaže na školách – farebný plagát formát 
A3 na vyvesenie a prihláška pre žiakov na web stránke www.geoparkbb.sk. Súťaž bola 
zverejnená na 10 základných školách, realizovali sa 4 osobné stretnutia s riaditeľmi škôl,           
2 pedagógovia boli ad hoc vyškolení. Prostredníctvom FB stránky a propagovaného príspevku 
o súťaži bolo oslovených celkom 6235 obyvateľov regiónu BB. 
Administratívne boli zabezpečené: 

1. plagáty a letáky, 
2. propagácia v médiách (inzertné noviny Pardon – 26. týždeň , Radničné noviny 07 

Banská Bystrica,  elektronické noviny a FB stránka Banskobystrického geoparku – 
platená inzercia), 

3. boli spracované: pravidlá súťaže, prihlášky, zoznamy prihlásených žiakov, 
vyhodnotenia, sumáre a korešpondencia so súťažiacimi a hodnotiteľmi, sumarizácia 
projektov, príprava prezentácií 

 
1. Konzultácie projektov a poradenstvo v priebehu prípravy projektov do súťaže, 
            zaškolenie konzultantov na škole. 
V rámci konzultácií priebežne boli zabezpečované konzultácie na školách ale hlavne 
elektronicky a telefonicky. Celkom bolo poskytnutých cca 50 konzultácií žiakom, aj 
pedagógom. Prihlásilo sa 15 žiakov. Projekty predložilo k vyhodnoteniu 13 žiakov. 

 
2. Vyhodnotenie projektov a prezentácia projektov - administrácia súťažných projektov, 
            stretnutia a porotcovia,  hodnotiace pravidlá, prezentácie žiakov, výstupy z hodnotenia. 
Vyhodnotenie spočívalo v menovaní 5 členov poroty z rôznych oblastí ako: 
environmentalistika, pedagogika, geoturizmus,  cestovný ruch, regionálny rozvoj. Členovia 
poroty obdržali pravidlá hodnotenia súťaže bodovacím systémom, priamo hodnotili 
individuálne a nakoniec výsledky matematicky vyhodnotili za všetkých členov poroty spolu.  
Z vyhodnotenia boli určení traja víťazi. Počas hodnotenia projektov dostali žiaci príležitosť 
svoje práce odprezentovať pred porotou, čo bola aj podmienka súťaže. 

 
3.2. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien (vrátane cien pre I.-III. miesto) , podujatie 

a ceny, zverejnenie výsledku.  
Vyhlásenie výsledkov sa konalo v rámci posledného vzdelávacieho modulu, kde boli 
prezentované aj víťazné projekty. Porota rozhodla o odmenení všetkých súťažiacich. Prvé 3 
miesta boli odmenené samostatne. Porota rozhodla tiež o dvoch samostatných cenách pre 
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ocenenie kvality technického spracovania projektu a projektu s najlepšou uskutočniteľnosťou 
v BB geoparku. Zvlášť bol ocenený aj najmladší súťažiaci. Víťazi obdržali diplomy a vecné dary 
v hodnote 1000 €. Ostatní súťažiaci taktiež obdržali vecné dary a diplomy za účasť v súťaži. 
O výsledkoch súťaže BB geomontánny park informoval príslušné základné školy. 

V rámci súťaže boli teda zabezpečené: 
- prípravné a administratívne práce 
- propagácia 
- konzultácie 
- hodnotenie 
- vyhlásenie výsledkov 

Výstupy: 
Počet súťažiacich:    13 
Počet projektov:       8 
Dokladová časť: 

- Príloha č. 1 -  Vzdelávanie 
- Príloha č. 2 – Vzdelávanie – pracovný workshop 
- Príloha č. 3 – Súťaž - priebeh  
- Príloha č. 4 – Súťaž – vyhodnotenie 
- Príloha č. 5 – Súťaž – projekty 
- Príloha č. 6 - Fotodokumentácia 

3.6.4 Naplnenie cieľov aktivity 
Stanovené ciele sa podarilo splniť. Zmeny oproti plánu boli len v minimálnej miere skôr len 
operatívne vo vzťahu k nezasielaní návratiek, čo nemalo dopad na realizáciu a efekt z aktivít. 
Napriek tomu, že oslovení nerešpektovali potrebu zaslania prihlášok a návratiek, aktivít sa 
zúčastnili. 

3.6.5 Dopad aktivity na cieľovú skupinu 
Prínos pre cieľovú skupinu bol podľa očakávania, informovanosť a aktivizácia pre budovanie 
geoparku.  Do realizácie aktivít sa zapojili 2 dobrovoľníci z radov pedagógov, ktorých téma 
zaujala a prejavili záujem aj do budúcnosti v práci s mládežou pri budovaní BB geoparku. 

3.6.6 Prínos aktivity v rámci projektu 
Najväčší prínos zaznamenala cesta do Českej republiky, kde členovia manažmentu geoparku 
mali možnosť porovnať podmienky a prácu aj u nás v SR a tiež prínos zapojenia mladých a ich 
rodičov do pochopenia témy geoparku. Aktivitou sa zvýšil záujem o geopark aj zo strany 
verejnosti. Informácia o súťaži zaznamenala na Facebooku a stránke BB geoparku takmer 500 
lajkov z regiónu aj mimo neho. 

3.6.7 Udržanie výsledkov aktivity a ďalší rozvoj 
Banskobystrický geomontánny park plánuje v budúcnosti opakovať vzdelávacie cykly tak, ako 
čas prinesie zmeny a tiež plánuje pokračovať v ďalšom ročníku súťaže projektov žiakov 
základných škôl. Cestu do Českej republiky sme využili ako začiatok cezhraničnej spolupráce. 
Náš geopark dostal ďalšie pozvanie z ČR geoparku Železné Hory. Uvedenú cestu plánuje OZ na 
jar 2018. 
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4 ROZPOČET PROJEKTU 
4.1    Použitie dotácie z Environmentálneho fondu - rozpočet  

 Dodávateľ Aktivita Faktúra č. / 
fakturovaná 
 suma bez DPH  

DPH 20 % 
v € 

Suma  
s DPH v € 

BBGMP 
spolufinanc

ovanie 

Dotácia 
EVF 

FA 2017016:  
4.000,00  € 

800,00 4.800,00 240,00 4.560,00 1. GT DATA s.r.o. 
Zmluva o dielo č. 
2051/2017  

Aktivita A : 
Vytvorenie 
moderného 
Banskobystrického 
geomontánneho 
portálu 

FA 2017019:  
15.790,00 € 

3.158,00 18.948,00 947,40  18.000,60 

 Aktivita A spolu:  19.790,00 3.958,00 23.748,00 1.187,40 22.560,60 
FA 2017015:  
8.500,00 € 

1.700,00 10.200,00 510,00 9.690,00 2. ACCORD 
stavebná 
kancelária, s.r.o. 
Zmluva o dielo č. 
121608 / 2017 

Aktivita B: Návrh, 
výroba a inštalácia 
informačných tabúľ 
pre náučný chodník 
Banskobystrického 
Permona 

FA  201718:  
10.975,00 € 

2.195,00 13.170,00 658,50  12.511,50 

 Aktivita B spolu:  19.475,00 3.895,00 23.370,00 1.168,50 22.201,50 
FA 03/2017:   
8.050,00 € 

0,00 8.050,00 402,50  7.647,50 3. via carpathia, 
s.r.o. 
Zmluva o dielo č. 
VC-BB GMP 
01/2017   

Aktivita C:  
Náučno-poznávacie 
trasy geoparkom 
Starohorsko – 
špaňodolinskej       
a Ponicko – 
ľubietovskej 
geomontánnej 
oblasti geoparku. 

FA  04/2017:   
11.750,00 € 

0,00 11.750,00 587,50  11.162,50 

 Aktivita C spolu:  19.800,00 0,00 19.800,00 990,00 18.810,00 
FA 37200332:  
9.000,00 € 

1.800,00 10.800,00 540,00  10.260,00 4. SOFTIP, a.s. 
Zmluva o dielo č. 
20117001 

Aktivita D: 
Vytvorenie 
inovatívnej 
prezentácie 
vybraných 
zaujímavostí 
geomontánneho 
parku 

FA  37200377:  
9.000,00 € 

1.800,00 10.800,00 540,00  10.260,00 

 Aktivita D spolu:  18.000,00 3.600,00 21.600,00 1.080,00 20.520,00 
5. SOFTIP, a.s. 

Zmluva o dielo č. 
20117002 

Aktivita E: 
Vytvorenie mobilnej 
aplikácie pre 
prezentáciu 
vybraných 
zaujímavostí 
geomontánneho 
parku 

FA 37200378:  
5.500,00 € 

1.100,00  6.600,00 330,00  6.270,00 

 Aktivita E spolu:  5.500,00 1.100,00  6.600,00 330,00  6.270,00 
6. Občianske 

združenie 
KRTKO 
Zmluva o dielo č. 
K-01/09  

Aktivita F: 
Environmentálne 
vzdelávanie            
a  propagácia 
banskobystrického 
geoparku                

FA 2017003:  
4.000,00 € 

0,00 4.000,00 200,00 3.800,00 
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a geoparkov SR     
a organizácia          
a zabezpečenie 
environmentálno-
výchovnej súťaže 
projektov 
základných škôl 

FA 2017004  :  
5.980,00 € 

0,00 5.980,00 299,00  5.681,00 

 Aktivita F spolu:  9.980,00 0,00 9.980,00 499,00 9.481,00 
    

Fakturovaná 
suma bez DPH  
 

 
DPH 20 % 

v € 

 
Suma  

s DPH v € 

 
BBGMP 

spolufinanc
ovanie 

 

 
Dotácia 

EVF 

 Akt. A-F SPOLU:  92.545,00 12.553,00 105.098,00 5.254,90 99.843,10 
 

Poskytnutá dotácia Zml. č. 121608 08U06 100.000,00 € Realizácia na 
základe 
vysúťaženého 
verejného 
obstarávania: 

99.843,10 € 

spolufinancovanie 5%       5.263,16 €  5.254,90 € 

SPOLU:  105.263,16 €  105.098,00 € 

 

4.2    Nastali zmeny v rozpočte projektu?  
  Pri realizácii nedošlo ku zmene rozpočtu. 

 

4.3    Ďalšie finančné zdroje získané na realizáciu projektu? 
  Spolufinancovanie 5 % - vlastné zdroje. 
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5 ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 
Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park si stanovilo stratégiu ako presadiť 
atraktívne územie Banskobystrického geoparku v projektoch rozvoja, na trhu cestovného 
ruchu a zvýšiť konkurencieschopnosť územia vytvorením ekonomicky a environmentálne 
udržateľného produktu poznávacieho cestovného ruchu zameraného na históriu baníctva, 
kultúru, prírodné a geologické danosti.   

BANSOBYSTRICKÝ GEOPARK  je od 9.12.2016 GEOPARKOM  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY. 

Toto menovanie MŽP SR je výsledkom práce občianskeho združenia Banskobystrický geomontánny 
park, ktorý buduje, rôznou formou propaguje a sprístupňuje verejnosti najzaujímavejšie geologické, 
montanistické a historické lokality okresu Banská Bystrica na celkovej ploche 886 km². 

K napĺňaniu strategického cieľa boli vytýčené úlohy v oblasti kvality, v oblasti podpory ponuky 
a dopytu so zámerom prijatia rastových opatrení a v oblasti prezentácie Slovenska ako krajiny 
cestovného ruchu.  

 

Environmentálne prínosy projektu - Projekt prispeje ku harmonickému a vyváženému a trvalo 
udržateľnému rozvoju regiónu, zvýšenej starostlivosti o objekty a lokality, rozvoj CR v súlade 
so zásadami TUR, zvýšenie environmentálneho povedomia, vytváranie predpokladu pre 
zaradenie do EÚ a svetovej siete geoparkov, zavedenie ekoturizmu, výskum hodnôt                   
a skvalitnenie krajiny budovaním trás, ochrany prírodného dedičstva na všetkých úrovniach: 

- Informácie o hodnotách prostredia - ochrana hodnôt, 

- Výchova  a budovanie vzťahu k životnému prostrediu,  

- Starostlivosť a ochrana prostredia.    

                                                                                                                                                                                                                                                                    
Socioekonomický prínos projektu - využitím hospodárskeho, demografického a prírodného 
potenciálu regiónu sa zabezpečí: 

- Ekonomický rast, zvýšenie zamestnanosti (služby a činnosti MVO) a skvalitnenie krajiny,  
iniciovanie vzniku pracovných miest v starostlivosti o vybudované prvky geoparku, ponuka 
služieb, zvyšovanie príjmovej základne subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu, 
vytváranie citovej väzby detí a mládeže ku svojmu životnému prostrediu ,  

- Ponuka návštevníkom mesta a okolia, 

- Vznik služieb a ekonomický profit s cestovného ruchu, 

- Pracovné miesta, zamestnanosť (sprievodcovia, pridružené podnikateľské aktivity - 
gastronómia a služby CR), 

- Stretávanie priaznivcov ekoturistiky a prírody, 
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- Podpora sociálnych kontaktov a sociálne rozdielnych vrstiev. 

 

Regionálny prínos projektu - získanie dostatku informácií o budovaní, riadení a udržaní 
geoparku, dopady na 3 cieľové skupiny: 

1. samospráva –  podklad pre prípravu investícií,  

2. mládež –  tvorba a budovanie geoparku ako budúca práca, 

3.verejnosť – pozitívne ovplyvňovanie verejnosti, ktorá vlastní, spravuje hodnoty v území          
a rozhoduje o nich (vlastníci, a uvedomelá verejnosť = zvýšenie atraktivity cieľového miesta, 
jedinečnosť a originalita špecifík prostredia geoparku, vyššia návštevnosť.  

 

Regulačné prínosy projektu - Zamedzenie neželaného pohybu turistu, nasmerovanie turistu do 
cieľov ekoturizmu. 

 

Záver: 

Realizáciou projektových aktivít došlo k všeobecnému zvýšenie povedomia o 
Banskobystrickom geomontánnom parku, zvýšila sa dostupnosť informácií o 292 
identifikovaných lokalitách inovatívnym spôsobom.  

Geopark so svojim geoportálom vytvoril jedinečnú možnosť využiť ho ako nástroj pre 
vzdelávanie na základných a stredných školách, vzdelávania návštevníkov, miestnych 
obyvateľov ako aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva (napr. dôchodcov a telesne 
postihnutých). Vytvoril predpoklad zvýšenia návštevnosti územia geoparku s následným 
zvýšením dopytu po kvalitných turistických službách. Realizáciou projektových aktivít Geopark 
získal nástroj, ktorý je možné aktívne dopĺňať, meniť a aktualizovať o nové spracované 
fenomény geoparku. 

Funkčný geomontánny park predstavuje výnimočný nástroj podpory regionálneho, miestneho   
a obecného rozvoja a tiež ako súčasť integrovanej starostlivosti o krajinu. Geoparky majú na 
Slovensku vysoký potenciál založený na využívaní jedinečného prírodného a kultúrneho 
dedičstva vo väzbe na pestrosť geologickej stavby, ako aj z dôvodu značných možností pre 
poskytovanie služieb      v oblasti cestovného ruchu, ktorý výhľadovo predstavuje významnú 
oblasť národného hospodárstva. Z uvedeného dôvodu sú geoparky SR zaradené do 
programového vyhlásenia vlády, no nie je vyriešené ich financovanie. Preto Banskobystrický 
geomontánny park ako jeden z GEOPARKOV SR neustále a neúnavne vo svojej dobrovoľníckej 
odbornej činnosti hľadá finančné možnosti budovania atraktivít územia, ich funkčnosti, 
udržiavania a propagácie geoparku.  

Environmentálnemu fondu patrí za našu podporu veľká vďaka. 


